

KARTA PROJEKTOWA NR III/3.4/2

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Budowa pola kempingowego w Dowspudzie

2. Miejsce realizacji projektu

Dowspuda, gmina Raczki, powiat suwalski

3. Uzasadnienie projektu

Projekt jest ogniwem w Zintegrowanym Systemie Zagospodarowania i Wykorzystania Szlaków Turystycznych Suwalszczyzny. Umożliwi profesjonalną obsługę turystów preferujących karawaning i noclegi w namiotach. Dowspuda położona nad rzeką Rospudą, oferuje uprawianie turystyki wodnej, konnej, rowerowej i pieszej i tego typu zaplecze noclegowe znajdzie wielu odbiorców. Zwłaszcza, że w Dowspudzie odbywa się impreza cykliczna- Festiwal Celtycki, który corocznie gromadzi wielu gości korzystających z noclegów w namiotach.

4. Opis projektu

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji- I etap oraz realizację pola kempingowego w Dowspudzie- II etap. Program funkcjonalno- użytkowy tego zadania przewiduje: budynek obsługi o wymiarach około 20x6m, świetlicę o wymiarach około 12 x 7 m, sanitariaty o wymiarach około 20 x 11m oraz saunę, kuchnię turystyczną wraz z jadalnią 12 x 11 m, wiatę oraz stanowiska karawaningowe- szt. 13 na 44 osoby, stanowiska namotowe szt. 14 na 46 osób, teren urządzeń sportowo-rekreacyjnych wewnątrz pola, parking ogólnodostępny ok. 9 stanowisk, parking użytkowników- około 7 stanowisk oraz elementy małej architektury.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ŹRÓDŁA INFORMACJI	ZAŁOŻENIA
CELE GLOBALNE (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)			
-wzrost ruchu turystycznego -wydłużenie pobytu	-zwiększona liczba turystów -zwiększona liczba nocujących	-dane z ewidencji	X
CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty- bezpośrednio i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)			
-wzbogacenie oferty turystycznej	-	-ewidencja	-wzbogacenie oferty w celu wydłużenia pobytu turystów -imprezy, inne rozrywki
CELE OPERACYJNE (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)			
-pole kempingowe z pełnym wyposażeniem	-budynek obsługi 20x6m, -świetlica o wym.12 x 7m, - sanitariaty20x11m+sa	-protokół przekazania do użytku	-utrzymanie konkurencyjności pola

	una -kuchnia turystyczna z jadalnią 12 x 11 m, -wiata -stanowiska karawaning.- szt. 13/44 osób, - stanowiska namiotowe szt. 14/46 osób, -teren urządzeń sportowo- rekreacyjnych , -parking ogóln. - 9stanowisk - parking użytkowników- około 7 stanowisk		
WKŁAD			
- środki finansowe -zasoby ludzkie i organizacyjne -teren			

6. Beneficjenci projektu

turyści, mieszkańcy zatrudnieni przy obsłudze ruchu turystycznego, uczniowie Zespołu Szkół w Dowspudzie, praktykujący w zakresie obsługi ruchu turystycznego

7. Zasady wdrażania projektu

- I. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Zatwierdzenie dokumentacji technicznej pola kempingowego.
3. Poszukiwanie partnerów do współfinansowania przedsięwzięcia.
4. Wybór wykonawcy robót zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
5. Koordynacja procesu inwestycyjnego.
6. Przekazanie zakończonej inwestycji do użytku.
7. Ustanowienie administratora.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
- Działanie 3.1. Rozwój potencjału turystycznego powiatu dla zapewnienia ruchu turystycznego na przestrzeni całego roku
- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.
- Działanie 2.2. Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego
- Sektorowe Programy Operacyjne
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego- Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

etap	2004												2005												2006											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

