

## KARTA PROJEKTOWA NR III/3.4/3

/dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

### 1. Tytuł projektu

Organizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej na terenie parku podworskiego w Dowspuddie

### 2. Miejsce realizacji projektu

Dowspuda, gmina Raczek, powiat suwalski, woj. podlaskie

### 3. Uzasadnienie projektu

Wdrożenie projektu będzie realizacją założenia wspierania przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach działań związanych z przystosowaniem zabytków na potrzeby turystyki z jednoczesnym zapewnieniem ich renowacji i ochrony.  
Realizacja projektu pozwoli również wypełnić przyjęte w Strategii Powiatu Suwalskiego działanie mające na celu rozwijanie tras turystycznych ułatwiających korzystanie z atrakcji powiatu i regionu, a także promocję turystyki edukacyjnej w obszarach chronionych ze względu na unikatowe walory środowiska.  
Jednak przede wszystkim wdrożenie projektu przyczyni się do rewitalizacji zabytkowych zasobów przyrodniczych Dowspudy.

### 4. Opis projektu

Projekt zakłada następującą etapowość realizacji:  
etap I – prace koncepcyjne i przygotowawcze, w tym:  
- inwentaryzacja zieleni wysokiej wraz z opracowaniem wstępnej koncepcji zagospodarowania zieleni parku podworskiego,  
- uzyskanie pozwoleń i projektu na oświetlenie parku,  
- opracowanie przebiegu ścieżki poznawczej oraz wyznaczenie i dobór obiektów do prezentacji na tablicach informacyjnych,  
- poszukiwanie źródeł na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego i pisanie wniosków,  
etap II – wykonawczy, w tym:  
- zabieg czyszczenia oraz konserwacji drzewostanu parku i alei,  
- oświetlenie podjazdu oraz parku,  
- renowacja alejek parkowych i podjazdu do portyku nawierzchnią żwirową z podbudową,  
- wykonanie i montaż w terenie tablic informacyjnych oraz systemu oznakowań ścieżki poznawczej,  
- zakup i montaż ławek parkowych oraz elementów małej architektury wraz z częściowym wygradzeniem;  
etap III – promocyjny, w tym:  
- przygotowanie i wydanie materiału promocyjno-edukacyjnego,  
- uroczyste otwarcie ścieżki z udziałem młodzieży szkolnej z Dowspudy i Raczek połączone z powiatowym otwarciem sezonu turystycznego (IV/V 2006);  
Konieczny będzie również nadzór i koordynacja nad całością zadania przez cały okres realizacyjny oraz okres rozliczenia dofinansowań (etap IV).

### 5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ŹRÓDŁA INFORMACJI	ZAŁOŻENIA
<b>CELE GLOBALNE</b> (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)			
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego parku	- właściwe skanalizowa-nie (ukierunkowanie) presji ludzkiej na	- ewidencja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,	X

podworskiego; - rozwój gospodarczy Dowspudy;	zasobach zabytkowego parku, - zwiększenie natężenia ruchu ludzkiego (turystycznego i edukacyjnego) w Dowspudzie	- ewidencja i dokumentacja administratora parku, - dokumentacja punktów handlowych w Dowspudzie	
<b>CELE SZCZEGÓŁOWE</b> ( <b>rezultaty</b> - bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)			
- zwiększenie dostępności i atrakcyjności walorów przyrodniczo- kulturowych parku podworskiego; - oferta edukacyjna dla szkół, grup i indywidualnych odwiedzających	- wzrost ilości odwiedzających Dowspudę, - wzrost sprzedaży w punktach handlowych w Dowspudzie (pamiątki, wydawnictwa, gastronomia),	- artykuły prasowe, - strony internetowe, - księga odwiedzających Dowspudę, - Centra Informacji Turystycznej; - informacje punktów handlowych	- wzrost potrzeb na edukację przyrodniczo- kulturową, - wzrost zainteresowania miejscami rekreacji w regionie,
<b>CELE OPERACYJNE</b> ( <b>produkty</b> – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)			
- ok. 2 km wyznakowanej w terenie ścieżki poznawczej wyposażonej w tablice informacyjne; - oświetlony i wyposażony w małą architekturę park podworski; - aktualna inwentaryzacja oraz wstępna koncepcja zagospodarowania parku; - wydane materiały edukacyjno- promocyjne; - zorganizowana impreza promocyjno- informacyjna	- ok. 2 km ścieżki poznawczej; - oświetlonych ok. 4 ha powierzchni parku, - ok. 7 ha zagospodarowanej zieleni parkowej, - ok. 4200 m <sup>2</sup> odnowionej nawierzchni alejek parkowych i podjazdu, - 5000 egzemplarzy materiałów edukacyjno- promocyjnych; - dokument inwentaryzacji parku; - udział ok. 100 osób w imprezie otwarcia ścieżki	- protokół przekazania do użytku, - własna baza danych, - kartoteka Konserwatora Ochrony Zabytków, - Centra Informacji Turystycznej, - biblioteki szkolne i publiczne regionu,	- Wojewódzki Konserwator Zabytków udzieli zezwolenia na prace na terenie zabytkowego parku, - Wojewódzki Konserwator Przyrody zezwoli na prace na zabytkowym drzewostanie,
<b>WKŁAD</b>			
- środki finansowe, - zasoby ludzkie, - zasoby materialne i organizacyjne,			- projekt uzyska dofinansowanie zewnętrzne, - własna sytuacja finansowa powiatu pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego wkładu, - własna sytuacja

	organizacyjna powiatu zapewni niezbędny sprzęt (samochód) i pracowników
--	---

## 6. Beneficjenci projektu

- młodzież szkolna i kadra pedagogiczna,
- osoby odwiedzające Dowspudę,
- mieszkańcy Dowspudy, powiatu, regionu,
- służby ochrony zabytków i przyrody.

## 7. Zasady wdrażania projektu

Prace prowadzone na terenie zabytkowego parku podworskiego będą konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i prowadzone pod nadzorem obu służb.

Koordynatorem całości prac będzie pracownik Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Do wykonania poszczególnych zadań będą wynajmowani podwykonawcy.

W poszczególnych działaniach będą uczestniczyli pracownicy Zespołu Szkół oraz Gospodarstwa Pomocniczego w Dowspudzie.

Zagospodarowana ścieżka przyrodniczo-edukacyjna zostanie przekazana pod opiekę i nadzór Powiatowemu Centrum Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

## 8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

### - Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.

2.1.2 Rozwijanie sieci tras turystycznych ułatwiających korzystanie z atrakcji powiatu i regionu

3.1.5 Wspieranie działań związanych z przystosowaniem zabytków na potrzeby turystyki, zapewniając jednocześnie ich renowację i ochronę

3.1.8 Promocja turystyki edukacyjnej w obszarach chronionych ze względu na unikatowe walory środowiska

3.4.2. Rewitalizacja zabytkowych zasobów przyrodniczych Dowspudy

### - Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Podlaskiego do 2010 r.

5.1. Program rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej

5.2. Program rozwoju wiodących form turystyki

### - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

1.4. Rozwój turystyki i kultury

3.1. Obszary wiejskie

- inne

## 9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

etap	2004												2005												2006												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
II																							X	X	X	X	X	X	X	X							
III											X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X							
IV									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Uwaga: jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.

## 10. Źródła finansowania projektu

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007-2013</b>
<b>Ogółem</b>	298 500	11 000	160 000	127 500	-
<b>Środki UE</b>	210 000	-	110 000	100 000	-
<b>Budżet Powiatu</b>	42 500	5 000	20 000	17 500	-
<b>Inne</b>	46 000	6 000	30 000	10 000	-

## **11. Wnioskodawca**

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju