

KARTA PROJEKTOWA NR III/3.4/4

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Utworzenie schroniska turystycznego w Dowspudzie

2. Miejsce realizacji projektu

Dowspuda, gmina Raczki, powiat suwalski,

3. Uzasadnienie projektu

Utworzenie schroniska turystycznego w Dowspudzie na bazie istniejącego internatu, jest jednym z elementów budowania kompleksowej oferty turystycznej. Stworzenie całorocznej bazy noclegowej o średnim standardzie, w atrakcyjnym turystycznie miejscu, przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na przestrzeni całego roku w powiecie suwalskim. Istotnym jest fakt, że Dowspuda leży na szlaku tras turystycznych: rowerowym -o znaczeniu międzynarodowym, wodnym- uznanym i atrakcyjnym szlaku spływów kajakowych, narciarskim- trasach biegowych. Zatem realizacja projektu wpłynie korzystnie na wzrost potencjału turystycznego powiatu.

4. Opis projektu

Projekt: „Utworzenie schroniska turystycznego w Dowspudzie” będzie realizowany II etapowo. Na I etap złożą się faza opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego internatu na schronisko turystyczne oraz proces jej zatwierdzenia oraz audyt termomodernizacyjny obiektu. II etap to : wybór wykonawcy robót zgodnie z ustawą- Prawo Zamówień Publicznych. Obecny internat to trzypiętrowy budynek, mieszczący na parterze: się kuchnię, stołówkę, bibliotekę, recepcję oraz obszerną świetlicę. Dwa górne piętra internatu zostaną dostosowane do funkcji schroniska turystycznego zgodnie z obowiązującymi standardami. Powstaną pokoje dwu i wieloosobowe, część z pełnym węzłem sanitarnym, kuchnia do samodzielnego przygotowywania przez gości posiłków i miejsce do ich spożywania, na jednym z pięter zostanie wydzielona świetlica – sala ogólnodostępna. Budynek zostanie ocieplony, planowana jest wymiana okien, modernizacja dachu, instalacji elektrycznej i wod.-kan. c.w.u. i co, pierwsze wyposażenie. Goście schroniska będą mieli możliwość korzystania z obsługi kuchni internatu. Zakończenie robót i przekazanie schroniska turystycznego do użytku zamknie II etap projektu, który będzie koordynowany przez Wydział PIR Starostwa Powiatowego. Pozostanie ustanowienie administratora schroniska i przekazanie obiektu do użytku. Powstanie całorocznej bazy noclegowej w Dowspudzie wzmocni ofertę turystyczną Powiatu Suwalskiego i pozwoli racjonalnie wykorzystać istniejące zasoby kubaturowe.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ZRÓDŁA INFORMACJI	ZAŁOŻENIA
CELE GLOBALNE (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)			
-stworzenie nowych miejsc pracy różnorodna i całoroczna oferta turystyczna bazy noclegowej powiatu przyczyni się do wzmocnienia oferty zimowej	Liczba gości, którzy skorzystali z usług schroniska latem i zimą Ilość imprez, które zostały zorganizowane przez jednostkę administrującą	-Administracja obiektu -Księga gości -Ewidencja zakwaterowania	X

	schroniskiem w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu: latem i zimą		
CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty - bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)			
- schronisko turystyczne o dobrym poziomie usług noclegowych - racjonalne zagospodarowanie 2 górnych pięter internatu, dotychczas niedostatecznie wykorzystywanych	Około 1650m ² wykorzystanej powierzchni użytkowej istniejącego obiektu ilość osób zatrudnionych/ które utrzymały pracę, w związku z powstaniem schroniska Całoroczna baza noclegowa w zasobach powiatu	Ewidencja administracji obiektu Kadry, ewidencja pracowników	Wypromowanie schroniska na ponadlokalnym rynku turystycznym
CELE OPERACYJNE (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)			
-całoroczna baza noclegowa w Dowspudzie	Ok.100 miejsc noclegowych	-administracja schroniska	Nie zmniejszy się zainteresowanie turystów wypoczywających na Suwalszczyźnie bazą noclegową o dobrym standardzie i przystępnych cenach
WKŁAD			
- zasoby materialne (obiekt) i organizacyjne - zasoby ludzkie - środki finansowe			- projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie - nie pogorszy się sytuacja budżetowa powiatu

6. Beneficjenci projektu

Turyści odwiedzający Dowspudę, Powiat Suwalski, Suwalszczyznę
Ludność miejscowa, która znajdzie zatrudnienie w utworzonym schronisku
Młodzież ucząca się w Zespole Szkół w Dowspudzie na kierunkach związanych z obsługą ruchu turystycznego- praktyki

7. Zasady wdrażania projektu

1. Ustanowienie koordynatorów reprezentujących Starostwo Powiatowe we wszystkich fazach projektu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego internatu na schronisko turystyczne
2. Zatwierdzenie dokumentacji.
3. Wybór wykonawcy robót zgodnie z ustawą- Prawo Zamówień Publicznych
4. Zakończenie robót i przekazanie schroniska turystycznego do użytku.

5. Ustanowienie administratora Schroniska.
6. Wdrażanie i promocja nowej usługi do oferty turystycznej Dowspudy i Powiatu Suwalskiego.
7. Koordynacja w zakresie punktów: 1-4 i 6 -Wydział PIR

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
(działanie 3.4.4. Rozbudowa bazy noclegowo-gastronomicznej o różnym standardzie)
(działanie 2.1.3. Rozwijanie infrastruktury turystycznej towarzyszącej sieciom szlaków)
(działanie 3.1.6. Inicjowanie, wspieranie i promocja nowych rodzajów usług turystycznych, tworzących pełną całoroczną ofertę dla turystów
- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.
Działanie 2.2.3. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej.
- Sektorowe Programy Operacyjne
- ZPORR, Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

etap	2004												2005												2006												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I							x	x	x	x	x	x																									
II													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

Uwaga: jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

Wyszczególnienie	Ogółem	2004	2005	2006	2007-2013
Ogółem	1 450 000	15 000	900 000	535 000	-
Środki UE	1 050 000	-	515 000	535 000	-
Budżet Powiatu	15 000	15 000	-	-	-
Inne	385 000	-	385 000	-	-

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju