

KARTA PROJEKTOWA NR II/2.3/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Zakończenie realizacji Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

2. Miejsce realizacji projektu

Lipniak, gmina Suwałki, powiat suwalski

3. Uzasadnienie projektu

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób po przebytych kryzysie psychicznym. Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi i dyskryminacji na rynku pracy poprzez rehabilitację zawodową i społeczną. W Ośrodku są już prowadzone zajęcia w trybie pobytu dziennego. Realizacja projektu pozwoli na organizowanie turnusów stacjonarnych.

4. Opis projektu

Dotychczas zrealizowano budynek warsztatów terapii zajęciowej- 6 pracowni mieszczących jednorazowo 36 osób. Wybudowano również kotłownię i wyremontowano stary budynek mieszkalny na cele administracyjne, zrealizowano hydrobotaniczną oczyszczalnię ścieków. W Ośrodku są już prowadzone zajęcia w trybie pobytu dziennego.

Do realizacji przewidziano:

- budynek hostelowo- terapeutyczny
- wiata na opał
- modernizacja istniejącej obory
- budowa drogi dojazdowej do ośrodka
- zagospodarowanie terenu
- wyposażenie

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ŹRÓDŁA INFORMACJI	ZAŁOŻENIA
CELE GLOBALNE (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)			
-aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy -zmniejszenie barier kontaktów międzyludzkich	-ilość osób podejmujących pracę -imprezy integracyjne	-dane powiatowego urzędu pracy -dane z ewidencji ośrodka	X
CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)			
-stworzenie miejsca i warunków sprzyjających do integracji ze środowiskiem oraz do podjęcia pracy	-ilość osób korzystająca z ośrodka 36 – z warsztatów terapii zajęciowej jednorazowo, w 6 różnych pracowniach	-ewidencja ośrodka	-terapia będzie efektywniejsza -będzie możliwość finansowania bieżącej działalności ośrodka

	- 34 miejsca noclegowe w budynku hostelowo- terapeutycznym		
CELE OPERACYJNE (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)			
- kompleksowo zrealizowany ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi z ofertą ofertą terapeutyczną pobytu dziennego i turnusowego	- budynek hostelowo- terapeutyczny o pow. użytkowej 1237,4m ² w zagospodarowanym Ośrodku -ilość miejsc -34 miejsca -pobyt stacjonarny	-protokół przekazania do użytku	- zadania ośrodka znajdą współ finansowanie w budżecie państwa
WKŁAD			
- środki finansowe -zasoby ludzkie - zasoby materialne i organizacyjne (teren)			-projekt uzyska dofinansowanie z funduszy strukturalnych -środki własne powiatu wystarczą na współfinansowanie inwestycji

6. Beneficjenci projektu

Osoby po przebytych kryzysie psychicznym

7. Zasady wdrażania projektu

Przetarg na wybór wykonawcy budynku hostelowo- terapeutycznego i zagospodarowanie ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie, zakończenie i odbiór robót oraz protokolarne przekazanie użytkownikowi.

W ośrodku prowadzona jest już terapia w formie pobytu dziennego. Warsztaty terapii wymagają jeszcze wyposażenia. Zdobyte dotychczas doświadczenie będzie pomocne w organizowaniu terapii poprzez pracę w formie turnusów ze stałym pobytom. Realizacja projektu pozwoli uzyskać kompleksową bazę do realizacji zadań Ośrodka.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.

Działanie 2.4.2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych oraz eliminujących marginalizację i wykluczenia społeczne

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

Działanie 6.2.5. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Sektorowe Programy Operacyjne

"Rozwój zasobów ludzkich" Działanie 2.2.6. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantt)

etap	2004				2005				2006/2007							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I																

Uwaga: jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

Wyszczególnienie	Ogółem	2004	2005	2006	2007-2013
Ogółem	3 500 000	130 000	250 000	1 740 000	1 380 000
Środki UE	2 450 000	-	150 000	1 650 000	650 000
Budżet Powiatu	550 000	130 000	100 000	90 000	230 000
Inne	500 000	-	-	-	500 000

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju