

## KARTA PROJEKTOWA NR III/3.4/5

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

### 1. Tytuł projektu

Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Dowspudzie

### 2. Miejsce realizacji projektu

Dowspuda, gmina Raczki, powiat suwalski

### 3. Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu zgodna ze Strategią Rozwoju Powiatu Suwalskiego- Działanie 3.4. Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu na bazie Zespołu Szkół w Dowspudzie. Pozwoli to na organizację czynnego wypoczynku, wpływać będzie na poprawę kondycji i samopoczucia korzystających z bazy sportowo-rekreacyjnej a także poszerzy zainteresowania sportowe zwłaszcza młodzież, stworzy możliwości uprawiania nowych dyscyplin sportowych na terenie powiatu.

### 4. Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom z okolic Dowspudy, poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych miejscowej młodzieży szkolnej i organizację cyklicznych imprez sportowych na tych obiektach z udziałem turystów odwiedzających Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki, Sportu i Edukacji.

Realizacja projektu odbędzie się etapowo.

I.etap- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

II. etap-realizacja projektu. Planuje się:

1. Modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
2. Modernizację istniejącej bieżni, wykonanie nawierzchni tartanowej,
3. Wykonanie skoczni do skoków w dal,
4. Budowę dwóch kortów tenisowych deblowych,
5. Budowę boiska do piłki ręcznej (siatkowej) (wariantowo z halą namiotową),
6. Oświetlenie boisk i częściowe ogrodzenie,
7. Doposażenie istniejącej wypożyczalni sprzętu turystycznego w sprzęt sportowy,
8. Ogród jordanowski (plac zabaw dla dzieci)

### 5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ŹRÓDŁA INFORMACJI	ZAŁOŻENIA
<b>CELE GLOBALNE (oddziaływanie)</b>			
-propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku -	- ilość zorganizowanych imprez sportowych -w ciągu dwóch lat po realizacji projektu zwiększona liczba korzystających z obiektów w Dowspudzie	- dane z ewidencji administratora	X
<b>CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty)</b>			
- wzbogacenie oferty sportowo-edukacyjno-rekreacyjnej w	- powstanie sekcji sportowych w Dowspudzie	- ewidencja wypożyczanego sprzętu i godzin rezerwacji boisk	-rosnąca liczba turystów i społeczeństwa lokalnego

południowo-zachodniej części powiatu		- ewidencja administracji szkoły	uczestniczących w aktywnym wypoczynku
<b>CELE OPERACYJNE (produkty)</b>			
-zmodernizowana baza sportowo-rekreacyjna	-boisko do gry w piłkę nożną -boisko do gry w piłkę ręczną -skocznia do skoków w dal -2 korty tenisowe deblowe -oświetlenie i ogrodzenie boisk -ogród jordanowski	- protokół przekazania do użytku	-utrzymanie konkurencyjności bazy
<b>WKŁAD</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki finansowe,</li> <li>- zasoby ludzkie,</li> <li>- zasoby materialne i rekreacyjne.</li> </ul>			-

## 6. Beneficjenci projektu

-dzieci i młodzież szkolna  
-mieszkańcy Dowspudy, Raczek i regionu,  
-uczestnicy cyklicznych imprez sportowych  
-turyści oraz osoby korzystające z bazy noclegowej (camping, hotel, schronisko turystyczne) w Dowspudzie oraz z bazy z terenu gminy Raczek

## 7. Zasady wdrażania projektu

Realizacja projektu będzie przebiegała II etapowo. I etap- to opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na II etap złoży się wyłonienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonawcy robót i ich realizacja.  
Koordynacja projektu będzie prowadzona przez Wydział Programowania Inwestycji i Rozwoju Starostwa  
Po realizacji projektu administrator musi zapewnić obsługę techniczną, trenerów i utrzymanie tych obiektów.

## 8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

1. Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.  
-Działanie 3.4.5. Stworzenie zaplecza sportowego dla turystów i mieszkańców (boiska, korty, ścieżki zdrowia itp.)  
-2. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.  
-Działanie 3.5. Rozwój sportu i rekreacji  
3.Sektorowe Programy Operacyjne  
-Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
-Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa  
4. inne

## 9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

etap	2004												2005												2006											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Uwaga: jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.*

Wyszczególnienie	Ogółem	2004	2005	2006	2007-2013
<b>Ogółem</b>	470 000	20 000	115 000	100 000	235 000
<b>Środki UE</b>	315 000	-	65 000	50 000	200 000
<b>Budżet Powiatu</b>	155 000	20 000	50 000	50 000	35 000
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju