

KARTA PROJEKTOWA NR I/1.4/3

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Przedsiębiorcza wieś

2. Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu suwalskiego

3. Uzasadnienie projektu

Większość ofert pracy, które napływają do Urzędu Pracy w Suwałkach dotyczy miasta Suwałki. W 2003r. zakłady pracy zgłosiły ogółem 2 529 miejsc pracy, w tym jedynie 367 (14,51% ogółu) pochodziło z powiatu ziemskiego. Przedsiębiorstwa w powiecie to drobni przetwórcy związani z rolnictwem. Stanowią oni siłę napędową gospodarki powiatu. W 2001 roku w powiecie zarejestrowanych było 5440 podmiotów gospodarczych. W skali województwa jest to nadal niewielka ilość. Mało miejsc pracy oraz trwające zmiany w sektorze rolnym dostosowujące gospodarstwa do funkcjonowania w UE wiążą się z koniecznością wsparcia polskiej wsi. Projekt przewiduje pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Chętnym osobom bezrobotnym z terenów wiejskich proponujemy szkolenia z zakresu agroturystyki oraz prowadzenia księgowości w celu umożliwienia samozatrudnienia, a następnie możliwość uzyskania dotacji na ten cel. Ostatnio zauważyć można tendencję poszukiwania dodatkowych, poza rolnictwem, źródeł dochodów na wsi. Nadal jest duże zainteresowanie zakładaniem gospodarstw agroturystycznych. Bogactwo i piękno flory i fauny Suwalszczyzny zachęca do przyjazdu turystów krajowych i zagranicznych. Natomiast po wejściu Polski do UE od rolników otrzymujących fundusze unijne wymagane będzie prowadzenie uproszczonej księgowości. Otwiera to aktywnym osobom możliwość, założenia własnej firmy w miejscu zamieszkania. Poprzez realizację zadań projektu osiągnięte będą cele ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. dotyczące: Zrównoważonego rozwoju oraz Poprawy jakości życia mieszkańców.

4. Opis projektu

Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród grupy bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich.

W ramach programu zostaną zorganizowane:

1. szkolenia z zakresu agroturystyki i prowadzenia uproszczonej księgowości – oba te szkolenia będą uzupełnione o moduł przedsiębiorczości,
 2. udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - maksymalna kwota dofinansowania 11 000,00 zł,
- Finansowanie wyżej wymienionych działań zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Fazy realizacji projektu:

Faza wstępna:

- Selekcja i rekrutacja uczestników projektu
- Wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z ustawą o pomocy publicznej

Faza realizacji:

- Realizacja szkoleń,
- Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Faza końcowa:

- Rozliczenie projektu, raport końcowy.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć

CELE	WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ	ŹRÓDŁA	ZAŁOŻENIA
------	---------------------	--------	-----------

		INFORMACJI	
CELE GLOBALNE (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)			
Podjęcie własnej działalności gospodarczej	- liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, które założą własną działalność po zakończeniu projektu – 5 osób	Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	
CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)			
- podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji, -zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,	- liczba osób, które ukończą szkolenia – 30 osób -liczba osób, które ukończą szkolenia – 30 osób	-na podstawie świadectw ukończenia szkolenia -na podstawie świadectw ukończenia szkolenia	
CELE OPERACYJNE (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)			
-organizacja szkoleń z zakresu agroturystyki oraz prowadzenia uproszczonej księgowości -udzielanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności	-liczba osób, które rozpoczną szkolenia – 30 osób - liczba osób, które skorzystają z dotacji – 5 osób	-PUP Suwałki	- będzie wystarczająca motywacja wśród grupy docelowej do udziału w projekcie -nie zmniejszy się zainteresowanie bezrobotnych korzystaniem z pomocy urzędu przy zakładaniu własnej działalności
Wkład			
- środki finansowe ogółem: 130 840,00 zł w tym wkład własny urzędu pracy w postaci obsługi programu: 1680,00 zł			- projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie

6. Beneficjenci projektu

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Suwałki pochodzące z terenów wiejskich.
Liczba planowanych uczestników projektu : 30 osób

7. Zasady wdrażania projektu

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Za sprawy finansowe odpowiadać będzie księgowa urzędu. Za wykonanie

poszczególnych działań opisanych w programie (organizację szkoleń oraz udzielaniem dotacji) będą odpowiedzialne osoby zajmujące się w urzędzie tą tematyką od wielu lat. Projekt będzie realizowany z udziałem podwykonawców, którymi będą jednostki szkolące działające na lokalnym rynku pracy. Dla zapewnienia skuteczności i poprawności działania programu, jego wdrożenie będzie wspierane przez monitoring. W celu zapewnienia skutecznego monitoringu zastosowane będą następujące metody:

- dokumentowanie przebiegu podejmowanych działań
- analiza przypadków nie ukończenia lub przerwania danego działania
- ocena efektywności podjętych działań.

8. Powiązania projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. :

Działania: 1.4.1 Wsparcie dla osób i podmiotów gospodarczych podejmujących działalność w usługach i przetwórstwie na wsi

1.4.4 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych

2.2.3 Wspieranie samozatrudnienia

9. Harmonogram realizacji projektu

Rok		2005				2006			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Etapy	Kwartał								
Faza Wstępna									
	Selekcja i rekrutacja uczestników projektu								
	Wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych								
Faza Realizacji									
	Realizacja szkoleń								
	Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej								
Faza Końcowa									
	Rozliczenie projektu, raport końcowy								
Działania horyzontalne									
	Monitoring								

10. Źródła finansowania projektu

Wyszczególnienie	Ogółem	2004	2005	2006	2007-2013
Ogółem	130 840	-	108 770	22 070	-
Środki UE	-	-	-	-	-

Budżet Powiatu	1 680	-	1 000	680	-
Inne	129 160	-	107 770	21 390	-

11. Wnioskodawca

Powiatowy Urząd Pracy

**Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 skierowany do bezrobotnych
pochodzących z terenów wiejskich**

Lp.	Nazwa działania	Czas realizacji	Szacunkowa wartość [zł]	Źródła finansowania	Podmioty zaangażowane we wdrażanie zadania	Oczekiwane rezultaty
1.	Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz zawodowe	2007-2013r.	1 580 000,00	Fundusz Pracy, Fundusze unijne, Fundusze krajowe,	jednostki szkolące, pracodawcy i przedsiębiorcy	- liczba osób, które skorzystają ze szkoleń – 790osób, - uzyskanie zatrudnienia po szkoleniu – 240 osób
2.	Zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	2007-2013r.	75 600,00	Fundusz Pracy	-	Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy - 126
3.	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	2007-2013r.	220 000,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne	-	Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 20 osób
4.	Refundacja składki ZUS	2007-2013r.	259 560,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe	-	Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy - 105
5.	Prace interwencyjne	2007-2013r.	1 501 500,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne	pracodawcy i przedsiębiorcy	- liczba osób, które skorzystają z okresowego zatrudnienia – 420 osób, - liczba osób które podejmie zatrudnienie po zakończeniu prac

						interwencyjnych – 294 osób
6.	Staż zawodowy	2007-2013r.	3 714 960,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne	pracodawcy i przedsiębiorcy	-liczba osób, które skorzystają ze stażu zawodowego – 920 osób, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po ukończeniu stażu –550 osób
7.	Przygotowanie zawodowe	2007-2013r.	310 926,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne	pracodawcy i przedsiębiorcy	- liczba osób, które skorzystają z przygotowania zawodowego - 77 osób, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym –46 osób
8.	Roboty publiczne	2007-2013r.	252 000,00	Fundusz Pracy, Fundusze krajowe	ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, bezrobocia	- liczba osób, które skorzystają z okresowego zatrudnienia – 42 osoby, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po zakończeniu robót publicznych - 12 osób

